

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ
المرفقات:



الهدبية للخدمات الإنسانية بمكة
Al Hidaybiah Humanitarian Services in Makkah

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الهدبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة
تصريح رقم (٢٢٩٨)

الخطة التشغيلية للمشاريع الأساسية لجمعية الهدبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة

هاتف / ٠٥٠١٩٠١٠٠٣ ✉ بريد الجمعية / alhudaybiah2030@gmail.com

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إحدبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة

تصريح رقم (٢٢٩٨)



إحدبية للخدمات الإنسانية بمكة
Al Hidayyah Humanitarian Services in Makkah

الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

المحتوى

الرؤية	عن الجمعية
الأهداف	الرسالة
المحاور	القيم

الخطة التشغيلية للمشاريع



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ
المرفقات:

* عن الجمعية:

تم تأسيس جمعية إحدبية للخدمات الإنسانية بمكة بقرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٤ هـ. وتم تسجيلها رسمياً تحت الرقم ٢٢٩٨ وذلك لتقديم الخدمات للأحياء التابعة لنطاق الجمعية داخل مدينة مكة المكرمة وتعمل الجمعية على إيجاد الحلول المناسبة وتوفير سبل الحياة الكريمة للمستفيدين مع تدريبهم وتوجيههم لسوق العمل ليكون لديهم الاكتفاء الذاتي بدلاً عن المتابعة المستمرة من الجمعية وتسمى الجمعية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في القطاع الثالث

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إحدبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة

تصريح رقم (٢٢٩٨)



إحدبية للخدمات الإنسانية بمكة
Al Hidaybiah Humanitarian Services in Makkah

الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

* الرؤية:

النموذج الخيري في التنمية المجتمعية

* الرسالة:

الرقى بالأسر المحتاجة من خلال برامج تنموية نوعية مع شركاء النجاح

* الأهداف الاستراتيجية:

- تحسين المستوى المعيشي للفئة المستهدفة
- تقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المحتاجة
- تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم

هاتف / ٥٠١٩٠١٠٠٣ بريد الجمعية / alhudaybiah2030@gmail.com

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية إحدبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة

تصريح رقم (٢٢٩٨)



إحدبية للخدمات الإنسانية بمكة
Al Hidaybiah Humanitarian Services in Makkah

الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

القيم

الإحسان

البذل

الإخلاص

الأمانة

الصدق

المحاور

تمكين

تأهيل

دعم

تحسين



المشاريع الأساسية

م	اسم البرنامج	أهداف البرنامج	مقر إقامة البرنامج؟	الفئة المستهدفة	مقر إقامة البرنامج؟	اسم البرنامج	أهداف البرنامج	مقر إقامة البرنامج؟
١	شاركنا التأسيس	المشاركة في تجهيز مقر الجمعية	مكة المكرمة	دعم	المؤسسات والمنصات المانحة	نعم	٢٠٢٣	نعم
٢	سقيا الماء	توزيع المياه على المستفيدين	مكة المكرمة	لم يحدد	الاسر المحتاجة والمساجد والمشاعر المقدسة وزوار البيت الحرام	نعم	خلال عام ٢٠٢٣	نعم
٣	إفطار صائم	تقديم وجبات إفطار صائم	مكة المكرمة	لم يحدد	الاسر المستفيدة والمساجد وضيوف الرحمن	نعم	مارس	نعم
٤	تزكية المال	استقبال زكاة المال من رجال الأعمال وأهل الخير	مكة المكرمة	لا يوجد	الاسر المستفيدة والمحتاجة	نعم	خلال عام ٢٠٢٣	نعم



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ
المرفقات:

٥	تفريغ كربة	تقديم المساعدة المالية والعينية للأسر المحتاجة	الاسر الأشد حاجة	مكة المكرمة	لا يوجد	لا يوجد	خلال عام ٢٠٢٣	نعم
٦	بسمه يتيم	توفير كسوة وهدايا عيدية واقامة برامج ترفيهية لهم	أبناء الاسر المسجلين في الجمعية	مكة المكرمة	لم تحدد	لم تحدد	خلال عام ٢٠٢٣	نعم
٧	وجبة	تقديم الوجبات لجميع الفئات المستفيدة وضيوف الرحمن	حج عام ١٤٤٤	مكة المكرمة	لم تحدد	لم تحدد	يونيو	نعم
٨	اعمار المنازل	ترميم المنازل كلي او جزئي	الاسر المستفيدة الأشد حاجة	مكة المكرمة	لم تحدد	لم تحدد	خلال عام ٢٠٢٣	نعم
٩	سلة الخير	توفير المواد الغذائية للمستفيدين	الاسر المستفيدة	مكة المكرمة	لم تحدد	لم تحدد	خلال عام ٢٠٢٣	نعم



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ
المرفقات:

١٠	ينابيع العطاء	تقديم الدعم للأسر المنتجة وتوفير الفرص لهم	الاسر المنتجة	مكة المكرمة	لم تحدد	لم تحدد	خلال عام ٢٠٢٣	نعم
١١	الحقبة المدرسية	توفير المستلزمات المدرسية لأبناء المستفيدين	أبناء الأسر المستفيدة	مكة المكرمة	تعليم مكة	تسهيل وتنسيق	أغسطس وسبتمبر لعام ٢٠٢٣	نعم
١٢	افطار طالب	توفير المصروف اليومي للطلاب المحتاجين في الفصح المدرسية	طلاب الأسر المستفيدة	مكة المكرمة	تعليم مكة المكرمة	تسهيل وتنسيق	خلال عام ٢٠٢٣	نعم
١٣	اغائة الملهوف	تقديم المساعدات المالية من خلال سداد فواتير الكهرباء والايجارات	الأسر المستفيدة	مكة المكرمة	لم تحدد	لم تحدد	خلال عام ٢٠٢٣	نعم
١٤	كفارة	استقبال الكفارات و صرفها للمستحقين	الاسر المحتاجة	مكة المكرمة	لم تحدد	لم تحدد	خلال عام ٢٠٢٣	نعم



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ
المرفقات:

شاركنا التأسيس

الهدف		المبادرة			المسؤول	مدة المبادرة
تأثيث وتجهيز مقر الجمعية		شاركنا التأسيس			تنمية الموارد المالية	شهر
الفئة المستهدفة		المكان			مقر الجمعية	
الاجراء التشغيلي		البدء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١.	اعداد الدراسة وخطة العمل	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/٢٠	٢٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢.	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٥	١٥	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣.	مخاطبة التجار ورجال الأعمال والتواصل معهم	٢٠٢٣/١/١٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤.	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.	٢٠٢٣/١/١٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٥.	تكوين لجنة لتأنيث	تنمية الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/٢	٢	جهاز حاسب آلي	تسليم قائمة بأسماء الاعضاء
٦.	تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/٢	٢	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الإدارة بالمنجز
٧.	اعداد الية تأنيث وتجهيز الجمعية	الشؤون المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٠	١٠	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الإدارة بالمنجز
٨.	توثيق المشروع	الإعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + كاميرا	مخاطبة الإدارة بالمنجز
٩.	اعداد تقرير شامل	الإعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١٢/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	جهاز حاسب آلي	تسليم التقرير



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

سقى الماء

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
توزيع المياه على المستفيدين		سقى الماء		تنمية الموارد البشرية		١٢ شهر	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد دراسة للمشروع	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٠	١٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١١	٢٠٢٣/١/١٦	٦	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١٧	٢٠٢٣/١/٢٢	٧	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/٢٣	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٥	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/٢٤	٢٠٢٣/١/٢٧	٣	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة ورفع الاسماء وتوزيع المهام
٦	التنسيق مع الاسر المستفيدة	الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/٢٨	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٧	تجهيز عروض الاسعار	المشتريات	٢٠٢٣/١/٢٩	٢٠٢٣/٢/٤	٥	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٨	الاشراف والمتابعة لبدء للمشروع	المشتريات	٢٠٢٣/٢/٤	٢٠٢٣/٢/١٧	١٣	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٩	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١٢/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير
١٠	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١١	نهاية المشروع	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + كاميرا	تسليم التقرير



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

إفطار صائم

مدة المبادرة		المسؤول		المبادرة		الهدف	
٣٠ يوم		تنمية الموارد المالية		إفطار صائم		تقديم وجبات إفطار صائم	
نطاق الجمعية		المكان		المستفيدين		الفئة المستهدفة	
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الأيام	الانتهاء	البدا	منفذ الخطوة	الاجراء التشغيلي	م
تسليم خطة العمل للإدارة	جهاز حاسب متكامل	٣	٢٠٢٣/٢/٨	٢٠٢٣/٢/٦	المشاريع والتخطيط	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	١
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	٣	٢٠٢٣/٢/١١	٢٠٢٣/٢/٩	تنمية الموارد المالية	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	٢
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل	٥	٢٠٢٣/٢/١٦	٢٠٢٣/٢/١٢	الاعلام والعلاقات العامة	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	٣
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل	١٠	٢٠٢٣/٣/١٥	٢٠٢٣/٢/٢٧	الاعلام والعلاقات العام	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٤
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	١٠	٢٠٢٣/٣/٦	٢٠٢٣/٢/٢٧	تنمية الموارد المالية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٥
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل	٣	٢٠٢٣/٣/٩	٢٠٢٣/٣/٧	المشتريات + القسم المالي	اتمام عميات شراء السلل الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	٦



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٧	ادارة عمليات نقل السلل الغذائية من المحلات او المتاجر إلى قرى جنوب مكة	المستودعات	٢٠٢٣/٣/١٠	٢٠٢٣/٣/١٢	٣	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٨	التنسيق مع المناديب في الاحياء إدارة آلية توزيع السلل على المستفيدين	المستودعات	٢٠٢٣/٣/١٣	٢٠٢٣/٣/١٥	٣	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٩	توثيق كل خطوات المشروع	الإعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢٣/٤/٢٠	خلال كامل الفترة	كاميرا + جهاز حاسب متكامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات
١٠	اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢٣/٤/٢٠	خلال كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل	تسليم التقرير
١١	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٤/٢١	٢٠٢٣/٥/١١	٢٠	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة التطوير



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

تزكية المال

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
توزيع زكاة المال على مستحقيها.		تزكية المال		تنمية الموارد المالية		٣ أشهر	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد مذكرة تعريفية واختيار فريق العمل وتحديد المهام وتوزيعها .	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٢/٣	٢٠٢٣/٢/١٠	٧	جهاز حاسب متكامل	تقديم قائمة فريق العمل والمهام وتوزيعها.
٢	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٢/١٠	٢٠٢٣/٢/١٥	٦	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣	مخاطبة التجار ورجال الأعمال والتواصل معهم.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٢/١٦	٢٠٢١/٤/٣٠	٧٥	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢١/٢/١١	٢٠٢١/٤/٣٠	٨٠	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٥	ايداع المبالغ الواردة في حساب الزكاة ورفع تقرير بالوارد.	القسم المالي	٢٠٢٣/٣/٤	٢٠٢٣/٤/٣٠	خلال كامل الفترة	حاسب + انترنت + جوال	رفع التقرير المالي
٦	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٢/٣	٢٠٢٣/٤/٣٠	خلال كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل	تسليم التقرير



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٧	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٥/١	٢٠٢٣/٥/٣١	٣٠	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة التطوير
٨	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٢/٣	٢٠٢٣/٤/٣٠	خلال كامل الفترة	كاميرا + جهاز حاسب آلي كامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

تفريج كربة

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
تقديم المساعدة المالية والعينية للأسر المحتاجة وتفريج كربهم		تفريج كربة		تنمية الموارد المالية		١٢ شهر	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد الدراسة وخطة العمل	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/٢٠	٢٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٥	١٥	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣	مخاطبة التجار ورجال الأعمال والتواصل معهم.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٥	تكوين لجنة المساعدات الطارئة	تنمية الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/٢	٢	جهاز حاسب آلي	تسليم قائمة باسماء الاعضاء
٦	تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة خلال العام	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/٢	٢	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجز



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٧	اعداد الية تسليم المساعدات المالية	الشؤون المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٠	١٠	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجز
٨	توثيق المشروع	الإعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + كاميرا	مخاطبة الادارة بالمنجز
٩	اعداد تقرير شامل	الإعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١٢/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	جهاز حاسب آلي	تسليم التقرير
١٠	تقديم خطة تطوير المشروع وضمن استمراريته.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١٢/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير



بسة يتيم

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
تأمين كسوة وهدايا عيدية وإقامة برامج ترفيهية لهم		بسة يتيم		تنمية الموارد المالية		٣٠ يوم	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اختيار فريق العمل وتحديد المهام وتوزيعها .	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٣/٢٣	٢٠٢٣/٣/٢٥	٢	جهاز حاسب متكامل	تقديم قائمة فريق العمل والمهام وتوزيعها.
٢	اعداد خطة العمل والاحتياجات والجدول زمني للبحث ، وتوزيع القرى وفقا لذلك .	المشاريع والتخطيط + قسم الخدمات الاجتماعية	٢٠٢٣/٣/٢٥	٢٠٢٣/٣/٢٩	٤	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة العمل للإدارة
٣	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/٤/٦	٧	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٤/٧	٢٠٢٣/٤/١٣	٧	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٥	تجهيز احتياجات المشروع	المستودعات + قسم المشتريات	٢٠٢٣/٤/٧	٢٠٢٣/٤/٩	٣	جهاز حاسب متكامل + جوال	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٦	التنسيق مع مناديب الأحياء وإبلاغهم بالجدول الزمني.	خدمات الأحياء	٢٠٢٣/٤/٩	٢٠٢٣/٤/١١	٢	جهاز حاسب متكامل + جوال + سيارة	مخاطبة الإدارة بالمنجزات
٧	إدارة تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع الفرق الميدانية .	خدمات الأحياء	٢٠٢٣/٤/١٢	٢٠٢٣/٤/٢٠	٨	لابتوب + جوال + سيارة	مخاطبة الإدارة بالمنجزات
٨	تقرير شامل لكل ما تم إنجازه في المشروع .	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٤/١	٢٠٢٣/٤/٢٠	خلال كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل + جوال + سيارة	تسليم التقرير
٩	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٤/٢٧	٢٠٢٣/٥/٢٧	٣٠	كاميرات + جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة التطوير
١٠	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	الإعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٣/٢٣	٢٠٢٣/٤/٢٠	خلال كامل الفترة	كاميرات + جهاز حاسب آلي كامل	مخاطبة الإدارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

وجبة

مدة المبادرة		المسؤول		المبادرة		الهدف	
١ شهر		تنمية الموارد البشرية		وجبة		تقديم الوجبات لجميع الفئات المستفيدة	
نطاق الجمعية		المكان		المستفيدين		الفئة المستهدفة	
مؤشر الانجاز	المتطلبات	عدد الأيام	الانتهاء	البداء	منفذ الخطوة	الاجراء التشغيلي	م
تسليم الدراسة	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	١٠	٢٠٢٣/٦/١٠	٢٠٢٣/٦/١١	تنمية الموارد البشرية	اعداد دراسة للمشروع	١
تسليم المنتجات	جهاز حاسب متكامل + انترنت	٦	٢٠٢٣/٦/١٦	٢٠٢٣/٦/١١	الاعلام والعلاقات العامة	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	٢
مخاطبة الادارة بالمنجزات	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	٧	٢٠٢٣/٦/٢٢	٢٠٢٣/٦/١٧	تنمية الموارد المالية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٣
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال الشهر	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٣/١/١١	الاعلام والعلاقات العامة	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٤
مخاطبة الادارة ورفع الاسماء وتوزيع المهام	جهاز حاسب آلي	٣	٢٠٢٣/٦/٢٠	٢٠٢٣/٦/١٧	الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	٥



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٦	التنسيق مع الاسر المستفيدة	الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/٦/٢١	٢٠٢٣/٦/٣٠	١٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٧	تجهيز عروض الاسعار	المشتريات	٢٠٢٣/٦/٢٢	٢٠٢٣/٦/٤	٥	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٨	الاشراف والمتابعة لبدء للمشروع	المشتريات	٢٠٢٣/٦/١	٢٠٢٣/٦/٣٠	خلال الشهر	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٩	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/٦/٢٥	٢٠٢٣/٦/٣٠	٥	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير
١٠	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٦/١١	نهاية المشروع	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + كاميرا	تسليم التقرير



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

اعمار المنازل

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
ترميم المنازل كلي او جزئي		اعمار المنازل		تنمية الموارد البشرية		١٢ شهر	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد دراسة للمشروع	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٠	١٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١١	٢٠٢٣/١/١٦	٦	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١٧	٢٠٢٣/١/٢٢	٧	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/٢٣	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٥	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/٢٤	٢٠٢٣/١/٢٧	٣	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة ورفع الاسماء وتوزيع المهام



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٦	التنسيق مع الاسر المستفيدة	الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/٢٨	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٧	تجهيز عروض الاسعار	المشتريات	٢٠٢٣/١/٢٩	٢٠٢٣/٢/٤	٥	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٨	الاشراف والمتابعة لبدء للمشروع	المشتريات	٢٠٢٣/٢/٤	٢٠٢٣/٢/١٧	١٣	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٩	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١٢/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير
١٠	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١١	نهاية المشروع	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + كاميرا	تسليم التقرير
١٠	اعداد دراسة للمشروع	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٠	١٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

سلة الخير

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
تأمين سلة غذائية شهرية للأسر الأشد حاجة.		سلة الخير		تنمية الموارد المالية		١٢ شهر	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	المشاريع والتخطيط	٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/١٤	١٤	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة العمل للادارة
٢	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٢/١٢/١٥	٢٠٢٢/١٢/٢٥	١٠	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٣	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٢/١٢/٢٦	٢٠٢٣/١/١٠	١٤	جهاز حاسب متكامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العام	٢٠٢٣/١ /١١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	نهاية كل شهر	جهاز حاسب متكامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل + سيارة	طوال العام	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١ /١١	تنمية الموارد المالية	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	٥
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل	بداية كل شهر	٢٠٢٣/٢/٢	٢٠٢٣/١/٢٩	المشتريات + القسم المالي	اتمام عمليات شراء السلل الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	٦
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	٣ بداية كل شهر	٢٠٢٣/٢/٥	٢٠٢٣/٢/٢	المستودعات	ادارة عمليات نقل السلل الغذائية من المحلات او المتاجر إلى المستودع	٧
مخاطبة الادارة بالمنجزات	جوال + سيارة الجمعية + جهاز حاسب آلي	٣	٢٠٢٣/٢/٩	٢٠٢٣/٢/٦	المستودعات	التنسيق مع المناديب في الاحياء لإدارة آلية توزيع السلل على المستفيدين	٨
مخاطبة الادارة بالمنجزات	كاميرا + جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	الاعلام والعلاقات العامة	توثيق كل خطوات المشروع خلال العام	١٠
تسليم التقرير	جهاز حاسب متكامل	خلال كامل الفترة	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/١	تنمية الموارد المالية	اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	١٠
تسليم خطة التطوير	جهاز حاسب متكامل	٢٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/١١	تنمية الموارد المالية	تقديم خطة تطوير المشروع وضمن استمراريته	١١



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

السلة الرمضانية

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
تأمين سلة غذائية رمضان للأسر الأشد حاجة.		السلة الرمضانية		تنمية الموارد المالية		٣٠ يوم	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد خطة عمل بشكل دقيق يلبي الاحتياجات.	المشاريع والتخطيط	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢٣/٢/٨	٣	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة العمل للإدارة
٢	التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة واخذ عروض اسعار ووضع موازنة شاملة ودقيقة للمشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٢/٩	٢٠٢٣/٢/١١	٣	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٣	اعداد المنتجات الاعلامية المناسبة للمشروع.	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٢/١٢	٢٠٢٣/٢/١٦	٥	جهاز حاسب متكامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العام	٢٠٢٣/٢/٢٧	٢٠٢٣/٣/١٥	١٠	جهاز حاسب متكامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٥	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٢/٢٧	٢٠٢٣/٣/٦	١٠	جهاز حاسب متكامل + سيارة الجمعية	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٦	اتمام عميات شراء السلل الغذائية وسداد المبلغ اللازم .	المشتريات + القسم المالي	٢٠٢٣/٣/٧	٢٠٢٣/٣/٩	٣	جهاز حاسب متكامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٧	ادارة عمليات نقل السلل الغذائية من المحلات او المتاجر إلى قرى جنوب مكة	المستودعات	٢٠٢٣/٣/١٠	٢٠٢٣/٣/١٢	٣	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٨	التنسيق مع المناديب في الاحياء إدارة آلية توزيع السلل على المستفيدين	المستودعات	٢٠٢٣/٣/١٣	٢٠٢٣/٣/١٥	٣	جوال + سيارة + جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٩	توثيق كل خطوات المشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢٣/٤/٢٠	خلال كامل الفترة	كاميرا + جهاز حاسب متكامل	مخاطبة الادارة بالمنجزات
١٠	اعداد تقرير شهري + تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٢/٦	٢٠٢٣/٤/٢٠	خلال كامل الفترة	جهاز حاسب متكامل	تسليم التقرير
١٠	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٤/٢١	٢٠٢٣/٥/١١	٢٠	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة التطوير



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

ينابيع العطاء

الهدف		المبادرة		المسؤول		مدة المبادرة	
دعم وتأهيل الاسر المنتجة وتوفير الفرص لهم		ينابيع العطاء		قسم تنمية الموارد المالية		١٢ شهر	
الفئة المستهدفة		المستفيدين		المكان		نطاق الجمعية	
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الايام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اختيار فريق العمل وتحديد المهام وتوزيعها .	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/٢	٢	جهاز حاسب متكامل	تقديم قائمة فريق العمل والمهام وتوزيعها.
٢	اعداد خطة العمل والاحتياجات والجدول زمني ، وتوزيع القرى وفقا لذلك .	قسم المشاريع والتخطيط + قسم المستودعات	٢٠٢٣/١/٣	٢٠٢٣/١/٦	٤	جهاز حاسب متكامل	تسليم خطة العمل للإدارة
٣	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	قسم الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/٧	٢٠٢٣/١/١٣	٧	حاسب + انترنت	تسليم المنتجات
٤	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	قسم تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١٤	٢٠٢٣/١/٢٠	٧	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل + انترنت	٧	٢٠٢٣/١/٢٠	٢٠٢٣/١/١٤	قسم الاعلام والعلاقات العامة	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٥
مخاطبة الادارة بالمنجزات	حاسب + جوال + سيارة	٣	٢٠٢٣/١/٢٢	٢٠٢٣/١/٢٠	قسم خدمات القرى + قسم الخدمات الاجتماعية والتنمية	التنسيق مع مناديب القرى + رفع قائمة بالأيتام.	٦
رفع التقرير المالي شهريا	حاسب +انترنت + جوال	١٢ شهر	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/٣/١	القسم المالي	التحويل المبالغ في حسابات الأيتام	٧
تسليم التقرير	حاسب + جوال + سيارة	خلال كامل الفترة	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	قسم تنمية الموارد المالية	تقرير شامل لكل ما تم انجازه في المشروع .	٨
تسليم خطة التطوير	كاميرات + جهاز حاسب متكامل	٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/١	قسم تنمية الموارد المالية	تقديم خطة تطوير المشروع و ضمان استمراريته	٩
مخاطبة الادارة بالمنجزات	كاميرا + جهاز حاسب الي كامل	خلال كامل الفترة	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/١/١	قسم الاعلام والعلاقات العامة	توثيق كل خطوات المشروع + تصميم التقرير	١٠



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

الحقيبة المدرسية

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة				
توفير المستلزمات المدرسية لأبناء وبنات الأسر الأشد حاجة.	الحقيبة المدرسية	تنمية الموارد البشرية	٣ أشهر				
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	نطاق الجمعية				
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد دراسة للمشروع	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/٧/٢٠	٢٠٢٣/٧/٣٠	١٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٧/٣٠	٢٠٢٣/٨/٥	٦	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٨/٥	٢٠٢٣/٨/٢٥	٧	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/٨/٥	٢٠٢٣/٨/٣٠	٨٠	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

مخاطبة الإدارة ورفع الاسماء وتوزيع المهام	جهاز حاسب آلي	٣	٢٠٢٣/٨/١٨	٢٠٢٣/٨/١٥	الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	٥
مخاطبة الإدارة بالمنجز	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	١٠	٢٠٢٣/٨/٢٨	٢٠٢٣/٨/١٨	الخدمات المجتمعية	التنسيق مع الاسر المستفيدة	٦
مخاطبة الإدارة بالمنجز	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	٥	٢٠٢٣/٨/٢٣	٢٠٢٣/٨/١٨	المشتريات	تجهيز عروض الاسعار	٧
مخاطبة الإدارة بالمنجز	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	١٣	٢٠٢٣/٩/٢	٢٠٢٣/٨/٢٠	المشتريات	الإشراف والمتابعة لبدء للمشروع	٨
تسليم خطة التطوير	جهاز حاسب آلي	٣٠	٢٠٢٣/١٠/٥	٢٠٢٣/٩/٥	تنمية الموارد البشرية	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	٩
تسليم التقرير	جهاز حاسب آلي + كاميرا	كامل الفترة	لنهاية المشروع	٢٠٢٣/٨/٥	الاعلام والعلاقات العامة	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	١٠



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

إفطار طالب

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة
توفير المصروف اليومي للطلاب والطالبات المحتاجين في السفح المدرسية	إفطار طالب	الموارد المالية + الخدمة المجتمعية	كل فصل دراسي
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	نطاق الجمعية
م	البدء	الانتهاء	عدد الأيام
الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	٢٠٢٣/٧/١٠	٢٠٢٣/٧/٣٠	٢٠
اعداد دراسة للمشروع	تنمية الموارد البشرية	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٥	١٥
اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣	٢٠٢٣/١/١٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة
مخاطبة التجار ورجال الأعمال والتواصل معهم.	تنمية الموارد المالية	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	٢٠٢٣/١/١٦	٢٠٢٣/١٢/٣٠	كامل الفترة
التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العامة + تنمية الموارد	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

مخاطبة الإدارة ورفع الإسماء وتوزيع المهام	جهاز حاسب آلي	٣	٢٠٢٣/٨/٦	٢٠٢٣/٨/٣	الخدمات المجتمعية	٥	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام
مخاطبة الإدارة بالمنجز	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	١٠	٢٠٢٣/٩/١	٢٠٢٣/٨/٢٠	العلاقات العامة + الخدمات المجتمعية	٦	التنسيق مع المدارس
مخاطبة الإدارة بالمنجز	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	قصل دراسي	الى نهاية الفصل الدراسي	٢٠٢٣/٩/١	الخدمة المجتمعية	٧	الإشراف على آلية التنفيذ والتجهيز
تسليم خطة التطوير	جهاز حاسب آلي	٢٥	٢٠٢٣/١١/٢٥	٢٠٢٣/١١/١	تنمية الموارد البشرية	٨	تقديم خطة تطوير المشروع و ضمان استمراريته
تسليم التقرير	جهاز حاسب آلي + كاميرا	كامل الفترة	الى نهاية الفصل الدراسي	٢٠٢٣/٨/٢٠	الإعلام والعلاقات العامة	٩	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

إغاثة الملهوف

الهدف	المبادرة	المسؤول	مدة المبادرة				
تقديم المساعدات المالية من خلال سداد فواتير الكهرباء والإيجار	إغاثة الملهوف	تنمية الموارد البشرية	١٢ شهر				
الفئة المستهدفة	المستفيدين	المكان	نطاق الجمعية				
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البدء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد دراسة للمشروع	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٠	١٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/١١	٢٠٢٣/١/١٣	٣	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة ورفع الاسماء وتوزيع المهام
٣	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١٤	٢٠٢٣/١/٢٠	٦	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٤	مخاطبة الجهات المانحة والمانحين والتواصل معهم لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروع.	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/٢١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	حاسب + انترنت + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجزات



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

مخاطبة الادارة بالمنجزات	جهاز حاسب متكامل + انترنت	خلال العام	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١/٢١	الاعلام والعلاقات العامة	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	٥
مخاطبة الادارة بالمنجز	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	٣٠	٢٠٢٣/٢/٣٠	٢٠٢٣/٢/١	الخدمات المجتمعية	التنسيق مع الاسر المستفيدة	٦
مخاطبة الادارة بالمنجز	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	كامل الفترة	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/٣/١	المشتريات	الاشراف والمتابعة لبدء للمشروع	٧
تسليم خطة التطوير	جهاز حاسب آلي	٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٢٠٢٣/١٢/١	تنمية الموارد البشرية	تقديم خطة تطوير المشروع و ضمان استمراريته	٨
تسليم التقرير	جهاز حاسب آلي + كاميرا	كامل الفترة	نهاية المشروع	٢٠٢٣/١/١١	الاعلام والعلاقات العامة	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	٩



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

كفارة

الهدف	المبادرة		المسؤول	مدة المبادرة			
استقبال الكفارات و صرفها لمستحقيها	كفارة		تنمية الموارد البشرية	١٢ أشهر			
الفئة المستهدفة	المستفيدين		المكان	نطاق الجمعية			
م	الاجراء التشغيلي	منفذ الخطوة	البداء	الانتهاء	عدد الأيام	المتطلبات	مؤشر الانجاز
١	اعداد دراسة للمشروع	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢٣/١/١٠	١٠	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	تسليم الدراسة
٢	اعداد المنتجات الاعلامية للمشروع	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١٠	٢٠٢٣/١/١٦	٦	جهاز حاسب متكامل + انترنت	تسليم المنتجات
٣	التسويق للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي .	الاعلام والعلاقات العامة+تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/١/١٧	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	جهاز حاسب متكامل + انترنت	مخاطبة الادارة بالمنجزات
٤	تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	الموارد المالية + الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/٢٠	٢٠٢٣/١/٢٣	٣	جهاز حاسب آلي	مخاطبة الادارة ورفع الاسماء وتوزيع المهام
٥	التنسيق مع الاسر المستفيدة	الخدمات المجتمعية	٢٠٢٣/١/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٤/٠٠٠/٠٠٠ هـ

المرفقات:

٦	تجهيز عروض الاسعار	المشتريات	٢٠٢٣/١/٢٦	٢٠٢٣/١/٣٠	٥	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٧	الاشراف والمتابعة لبدء للمشروع	المشتريات	٢٠٢٣/٢/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	خلال العام	جهاز حاسب آلي + جوال + سيارة	مخاطبة الادارة بالمنجز
٨	تقديم خطة تطوير المشروع وضمان استمراريته	تنمية الموارد البشرية	٢٠٢٣/١٢/١	٢٠٢٣/١٢/٣٠	٣٠	جهاز حاسب آلي	تسليم خطة التطوير
٩	توثيق كافة المراحل + اعداد تقرير شامل	الاعلام والعلاقات العامة	٢٠٢٣/١/١٠	لنهاية المشروع	كامل الفترة	جهاز حاسب آلي + كاميرا	تسليم التقرير